




MUNICIPIO DE CUZAMA YUCATAN
 INFORME DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LA OBRA PUBLICA
 AL 31 DE MARZO DE 2019

Obra/Objeto del Contrato y/o Convenio	Programa Aprobado en Cabildo	Monto Aprobado	Origen de los Recursos	Monto de los Recursos	Rubro/Apertura Programatica	Modalidad	Contrato y/o convenio	Fecha de Celebración del Contrato y/o convenio	Importe del Contrato y/o Convenio	Vigencia del Contrato y/o Convenio (Inicio)	Vigencia del Contrato y/o Convenio (Termino)
MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CUZAMA, YUC		104,794	FPM	104,794		ADJUDICACION DIRECTA	PARTI-CUZAMA-YUC-2019-10	30/01/2019	104,794	01/02/2019	10/02/2019



C. MARIA ANTONIA ZAPATA MAAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. WILMA MARIA CETAL PUC
 TESORERA MUNICIPAL

000022